



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
2010 - 2012

RELACION DE PROYECTOS CON CORTE DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2010



EN PROCESO DE EJECUCION

Nº OP	DESCRIPCION	LOCALIDAD	META	ORIGEN DE RECURSOS	MOD. EJEC.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
OP001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	EJIDO CALICANTO 1RA. SECC.	1.800 KM	FIII REM/2009	CT	17/03/2010	17/04/2010
OP002	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	EJIDO MONTAÑA	1.350 KM	FIII REM/2009	CT	17/03/2010	17/04/2010
OP003	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. CHICHONAL 2DA. SECC.	1.600 KM	FIII REM/2009	CT	17/03/2010	17/04/2010
OP004	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. CHICHONAL 4TA. SECC.	3.000 KM	FIII REM/2009	CT	17/03/2010	17/04/2010
OP005	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. CHICHONAL 3RA. SECC.	0.600 KM	FIII REM/2009	CT	17/03/2010	17/04/2010
OP006	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. CHIPILINAR 1RA. SECC. (GUAYACAN)	2.000 KM	FIII REM/2009	CT	17/03/2010	17/04/2010
OP007	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. CHIPILINAR 1RA. SECC. (LA LIMA)	3.800 KM	FIII REM/2009	CT	17/03/2010	17/04/2010
OP008	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. CHIPILINAR 2DA. SECC.	2.000 KM	FIII REM/2009	CT	17/03/2010	17/04/2010
OP009	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. CHIPILINAR 4TA. SECC.	2.200 KM	FIII REM/2009	CT	17/03/2010	17/04/2010
OP010	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. SAN MARCOS	5.000 KM	FIII REM/2009	CT	17/03/2010	17/04/2010
OP024	REHAB. DEL PARQUE BENITO JUAREZ	CD. JALAPA	REMOD.	PAR	AD	15/03/2010	15/06/2010
OP025	REHABILITACION DEL CENDI	CD. JALAPA	REHAB.	RP	AD	15/03/2010	30/04/2010

PROPUESTA DE OBRA A EJECUTAR

Nº	DESCRIPCION	LOCALIDAD	META	ORIGEN DE RECURSOS	MOD. EJEC.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
1	MANTENIMIENTO DE 40 ESCUELAS PRIMARIAS	DIVERSAS	MANTTO.	RAMO 33		01/07/2010	30/08/2010
2	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. EL CERRO	2.800 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
3	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. CALICANTO 2DA. SECC.	2.000 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
4	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. CHIPILINAR 1RA. SECC.	1.200 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
5	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	EJIDO HUAPACAL 1RA. SECC.	1.000 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
6	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. HUAPACAL 2DA. SECC.	4.700 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
7	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. SAN JUAN EL ALTO 2DA. SECC.	3.100 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
8	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. SAN MIGUEL ADENTRO 1RA. SECC.	1.200 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
9	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. VICTOR FDEZ. MANERO 3RA. SECC.	1.600 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
10	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	EJIDO VICTOR FDEZ. MANERO 2DA. SECC.	0.900 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
11	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	EJIDO VICTOR FDEZ. MANERO 2DA. SECC.	3.400 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
12	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	EJIDO SANTO DOMINGO 1RA. SECC.	2.200 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
13	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. AQUILES SERDAN 3RA. SECC.	3.200 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
14	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. AQUILES SERDAN 3RA. SECC.	4.800 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
15	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	POB. AQUILES SERDAN 1RA. SECC.	2.000 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
16	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. SAN CRISTOBAL 1RA. SECC.	4.000 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

17	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. AQUILES SERDAN 5TA. SECC.	2.600 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
18	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. SAN CRISTOBAL 2DA. SECC.	5.000 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
19	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	EJIDO TEQUILA	3.700 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
20	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BACHEO)	RA. HUACTA Y TEQUILA 2DA. SECC.	0.700 KM	RAMO 33		01/05/2010	30/07/2010
21	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO	RA. TEQUILA 1RA. SECC.	CONST.	R. CONADE		01/07/2010	30/11/2010
22	REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA	CD. JALAPA	REHAB.	CONACULTA		01/07/2010	30/09/2010
23	REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	CD. JALAPA	REHAB.	CONACULTA		01/07/2010	30/09/2010

JALAPA, TABASCO A 21 DE ABRIL DE 2010

ENTREGO

ING. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTIN
DIR. DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

RECIBIO

LIC. ARON GPE. ESPINOZA ESPINOZA
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE JALAPA